



POIG 8.4 z punktu widzenia operatorów

***Piotr Marciniak, Mariusz Wątor
(Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej)***

Intertelekom, Łódź, 22-23 marca 2011 r.

POIG 8.4 - początki

- POIG 8.4 – pierwsze działanie dostępne dla lokalnych ISP.
- Fundusze, jak YETI – początkowa nieufność.
- Stare inwentaryzacje wojewódzkie w 5 światów – różne zasady i terminy inwentaryzacji.
- Problemy definicji: białych plam, 2 Mb, etc.
- Skromne 1,5 mln € / województwo.
- Pogodzić 8.4 i Samorządowe 8.3/WSSz?






WWPE w budowie



- 2010 - procedury i dokumenty WWPE tworzone na bieżąco oraz nieustannie zmieniane.
- Brak aktualnych oraz kompletnych wzorów dokumentów na stronach WWPE.
- Brak jednolitych kryteriów oceny wniosków.
- Opóźnienia ocen względem agend.
- W efekcie - przesunięcie realizacji pierwszych o rok i nakładanie się naborów.

Jednak pociąg powoli ruszył...



Statystyki POIG 8.4



	5.12.08 – 30.01.09 nabór ciągły	16.02.09 – 17.04.09 Nabór I	14.09.09 – 30.12.09 Nabór II	01.03.10 – 18.06.10 Nabór III
Wnioski złożone	11	29	86 (89?)	243 (244?)
Odrzucone lub wycofane	6 (+/-2)	19	31	* 86
Zatwierdzone	3	10	55	* 96 podst. (+ 61 rezerw.)
Przyznane dofinansowanie	... mln	... mln	41 mln	* 132 mln (+87 mln rez.)

Opr. na podstawie danych WWPE

* dane przed zatwierdzeniem listy rankingowej
i bez uwzględnienia limitów wojewódzkich



Wnioski blokujące



Wiosną 2010 r. pojawiają się pierwsze wnioski wielkoobszarowe:

- składane przez kilka firm consultingowych,
- formalnie rozbite na szereg wniosków, ale łącznie na setki miejscowości,
- z "gęstością instalacji" sięgającą 1 abonenta / 1 miejscowość
- najczęściej w technologii WiFi.



Wnioski blokujące



WWPE oraz instytucje nadzorujące milczą lub twierdzą, że wnioski ocenili eksperci i nic nie da się zrobić. Pozostają kontrole wykonania.

Urzednicy nie wyjaśniają, dlaczego hurtowo przeszły wnioski firm bez wymaganego doświadczenia ISP i jak zostały finansowo zabezpieczone tak duże inwestycje?

Nie podejmują również wątku faktycznej blokady 8.4 i sprzeczności z celami 8.4.





Wnioski blokujące



W jesiennym naborze 2010 r. mimo protestów operatorów i izb – problem narasta.

Większość obszarów białych plam w pobliżu już realizowanych inwestycji zostaje zablokowana.

W grudniu 2010 r. wszystkie izby branżowe wystosowują wspólny protest do MSWiA oraz MRR. Nie przynosi on skutku.





Wnioski blokujące



Cele 8.4, budowa sieci i podłączanie abonentów, zostają wypaczone. Masowe wnioski WiFi blokują szansę projektom światłowodowym.

Operatorzy nie mają obszarów białych plam dla rozwoju projektów, na których mogliby wykorzystać swoje doświadczenia.

Mimo zapowiedzi – brak konkursów RPO na budowę sieci lokalnych.

Dynamika działania zahamowana.





POIG 8.4 – Realizacje



Część ISP realizuje zatwierdzone projekty.

- Regularnie wypełniając kolejne ryzy papieru formularzy, arkuszy i wyliczeń – często to samo w kilku wersjach dla różnych urzędników.
- Próbuje spełniać nieadekwatne wymagania do danych etapów procedur, formy swojej działalności i przedmiotu dofinansowania.
- Musi prognozować Internet na lata do przodu.



POIG 8.4 – Realizacje



- Opóźnienia na etapie ocen sięgające roku, zmieniają istotnie wyliczenia, technologie i warunki biznesowe.
- Zmieniające się wzory dokumentów i procedury wymuszają korekty i dodatkowe obciążenia ISP jak i samych urzędników.
- Urzędnicy tworzą błędne koło pułapki biurokratycznej w którą sami wpadają.

Wyhamowanie dynamiki projektu?





POIG 8.4 – co dalej? Podsumowanie lokalnych ISP.



- 8 tys. przedsiębiorców telekomunikacyjnych w rejestrze UKE, przynajmniej połowa prowadzi realną działalność, kilkuset już złożyło wnioski.
- Na dziś jest ok. 1.5 mln gniazd w sieciach ETTH.
- POIG 8.4 zaktywizowało lokalnych ISP – operatorzy i administracja oswoiли trudności oraz przekonali się o możliwości współpracy.
- ISP pozyskali doświadczenie oraz profesjonalne wsparcie w procedurach aplikacyjnych.



POIG 8.4 – co dalej? Udany (tylko?) eksperyment?



- Skromne środki całkowite alokowane w 8.4.
- Dowód, że inwestycje w Sieci Szerokopasmowe są nie tylko dla dużych i samorządów.
- Jak nie wyhamować rozpędzającego się pociągu oddolnej budowy Polski Szerokopasmowej wyczerpaniem się funduszy 8.4?
- Potrzebny pomysł na kontynuację inwestycji w związku z Agendą Cyfrową 2020 i planami UE.
- Uruchomić RPO.



8.4 - Podsumowanie



Środki przeznaczone na lokalne inwestycje w ostatnią milę zgarnia **3 agregatorów** na projekty o gęstości instalacji bliskiej "0".

Rynek wtórny – pojawiają się już pierwsze oferty odsprzedaży dofinansowanych projektów wprost lub faktycznej realizacji.

Samorządy w praktyce **nie są zainteresowane** realną **współpracą** z lokalnymi ISP skupione na własnych inwestycjach.



8.4 – Konstrukttywne wnioski?



(-) Propozycje zmian/usprawnienia POIG 8.4 zgłaszane od 2009 r. przez operatorów i ich organizacje nie przynoszą większych zmian...

Pojawiają się nowe problemy i patologie...

Efektywna komunikacja praktycznie nie istnieje...

Biurokracja, biurokracja, biurokracja...

(+) 8.4 dało szansę 100-200 lokalnym projektom.

To chyba jedyny konstruktywny wniosek na dziś.



Dziękujemy za uwagę

Piotr Marciniak

piotr.marciniak@kike.pl

Mariusz Wątor

mariusz.wator@kike.pl

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

www.kike.pl